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Aan de bewoner(s) van dit pand 

Datum 20 november 2023 Onze referentie B230124 

Betreft Werkzaamheden Sportweg Behandeld door Sofie Lauwers- van Schaik

Beste bewoner(s), 

Op de informatieavond hebben wij de werkzaamheden  toegelicht. Met deze brief willen wij iedereen nader 

informeren over de werkzaamheden en planning.  

Bij de informatieavond zijn enkele suggesties naar voren gekomen. Wij hebben de planning aangepast en 

werkvakken gewisseld wat een positief effect heeft op gebruik van het parkeerterrein. Hieronder geven wij in 

meer detail uitleg over de planning. 

Planning 

In tegenstelling tot wat wij eerder hebben aangegeven, beginnen wij niet met opbreken van het parkeerterrein 

maar met vervangen van het riool. Hier zijn wij tot de kerstdagen mee bezig. Van 22 december tot 7 januari 

hebben wij kerstvakantie en wordt er niet gewerkt. Op deze manier is het mogelijk om tot 7 januari gebruik te 

maken van het parkeerterrein. 

Vanaf 8 januari starten wij met het opbreken van het gehele parkeerterrein om de nieuwe verharding te kunnen 

aanbrengen. Deze werkzaamheden duren tot circa 2 februari. Vanaf 5 februari gaan wij dan werkzaamheden 

uitvoeren waarbij de toegangsweg gestremd wordt, en er gebruik gemaakt wordt van een tijdelijk pad langs de 

toegangsweg voor iedereen die op de Sportweg aanwezig moet zijn. Voor de bewoners en hulpdiensten is dan 

de noodontsluitingsweg in gebruik.  

Vanaf 5 februari is het afhankelijk van de nutspartijen of wij in werkvak 3 of 4 starten. Voor de bereikbaarheid 

is dit voor u niet heel erg van belang, aangezien in beide gevallen de bewoners via de noodontsluitingsweg 

dienen te rijden, de mensen die op de Sportweg dienen te zijn via de tijdelijke loopbrug langs de 

werkzaamheden kunnen. Er is nog steeds geen parkeergelegenheid op de Sportweg. 

Zodra duidelijk is wanneer de nutspartijen de werkzaamheden gaan uitvoeren, communiceren wij dit met u. 

Op de volgende pagina zijn de werkvakken weergegeven. 
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Werkvak 1 Bijzonderheden: 

Parkeerterrein bereikbaar, Brandweer via bypass ook bereikbaar. Start: 27 november 2023 

Eind:  22 december 2023 

Werkvak 2 Bijzonderheden: 

Parkeerterrein afgesloten, tijdelijk parkeerterrein langs Zwanenbloem 

open. Bestemmingsverkeer langs werkvak mogelijk. 

Start: 8 januari 2024 

Eind:  2 februari 2024 
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Werkvak 3 (concept) Bijzonderheden: 

Sporthal blijft te voet bereikbaar. Werkzaamheden nutsbedrijven. 

Noodontsluitingsweg voor bewoners beschikbaar. 

Start: 5 februari 2024 

Eind:  1 maart 2024 

Werkvak 4 (concept) Bijzonderheden: 

Sporthal blijft te voet bereikbaar. Mogelijke uitloop werkzaamheden 

nutsbedrijven. Noodontsluitingsweg voor bewoners én hulpdiensten 

beschikbaar.  

Start: 4   maart 2024 

Eind:  11 maart 2024 
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Werkvak 5 Bijzonderheden: 

Aanbrengen straatwerk rijbaan. Start: 25 maart 2024 

Eind:  12 april 2024 

Werkvak 6 Bijzonderheden: 

Aanbrengen straatwerk rijbaan. Noodontsluitingsweg voor bewoners 

én hulpdiensten beschikbaar. 

Start: 13 april 2024 

Eind:  19 april 2024 
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Tijdelijk parkeerterrein 

Wij hebben overeenstemming verkregen om vanaf 8 januari gebruik te mogen maken van het perceel aan de 

Zwanenbloem om een tijdelijk parkeerterrein te realiseren voor alle bezoekers van de Sportweg. Dit wordt 

aangegeven middels bebording. Onderaan deze brief is de locatie van het tijdelijke parkeerterrein 

weergegeven. 

Bereikbaarheid 

Gedurende de gehele periode dragen wij zorg voor de toegang middels loopschotten naar de gebouwen van 

brandweerkazerne, kerk, tennis, honk, zwembad, biljart, sporthal, korfbal enz.  

Dringend verzoek om gedurende de werkzaamheden aan leden van uw vereniging te vragen om zoveel mogelijk 

op de fiets / lopend naar de Sportweg te komen. Indien dit niet mogelijk is, gebruik te maken van het tijdelijke 

parkeerterrein aan de Zwanenbloem. 

Voor de bewoners van de Sportweg betekent het dat er vanaf 5 februari tot circa 11 maart gebruikt gemaakt 

moet worden van de noodontsluitingsweg ter hoogte van Kerkweg 20. 

De Bouwapp 

Tijdens dit project kunt u de voortgang van de werkzaamheden volgen via de Bouwapp. U kunt De Bouwapp, 

herkenbaar aan de gele helm, downloaden uit de Appstore of Playstore. Als u het project ‘Kockengen 

Waterproof’ aanmeldt als favoriet dan ontvangt u berichten als wij nieuwe informatie online zetten. 

Vragen 

Heeft u vragen over deze brief en onze werkzaamheden. Deze kunt stellen aan onze uitvoerder Arjan van der 

Giessen (06-24868130) of aan onze omgevingsmanager Sofie Lauwers 06-51608454 of per email via

Kockengen@bunnikgroep.nl 

Met vriendelijke groet, 

Sofie Lauwers- van Schaik 

Omgevingsmanager

Afbeelding tijdelijk parkeerterrein Zwanenbloem 


